

TESTING RUMBO A PRODUCTIVO








Ángel Chavez

achavez@sistemascontino.com.mx

-  Dashboard
-  Nuevo Documento
-  Documentos 
-  Enviados
-  Recibidos
-  Notificados
-  Visualizados

EDITAR DOCUMENTO

-  Información general
-  Contenido
-  Anexos
-  Firmantes
- 5** Vista previa del documento



Cuando haces una nueva versión de documento sin plantilla y quieres posicionar la firma, no se visualiza el documento para posicionar. De hecho se desactiva el switch de posición de la firma

Anterior

Enviar



Ángel Chavez

achavez@sistemascontino.com.mx



Dashboard



Nuevo Documento



Documentos



Enviados



Recibidos



Notificados



Visualizados

DOCUMENTOS GENERADOS



AGREGAR DOCUMENTO

Filtrar:


Identificador, nombre del documento

Buscar


Filtros

Búsqueda avanzada

Cuando logramos firmar completamente con E-Firma y firma desde archivo, no se generaba el PDF final, y cuando logramos visualizarlo en status Firmado, quisimos entrar al PDF y no se visualizaba, si no que se cayó la API




Para firmar con E-Firma y dibujar firma, se queda cargando. En el buzón de enviados si aparece como firmado, pero cuando lo abres no se visualiza, y si lo descargas directo no genera el PDF firmado. Al final si se generó la hoja de auditoría, pero no se imprimió la firma posicionada.



Persona que firma: GA

Correo electrónico: gajgaxo@gmail.com

Descargar documento



Persona que firma: GA

Correo electrónico: gajgaxo@gmail.com

Descargar documento

Puntos por revisar

- -Generación de PDF final con hoja de auditoría y firma impresa
- -Validador: Requiere mensaje de que “Esta e-firma no corresponde al documento”.
- -Validador: “Carga asíncrona de archivos”
- -Validador: “RFC validado”

Cronograma

FLUJO PRINCIPAL	RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DEL 20 DE DICIEMBRE	VIERNES 22 DICIEMBRE, 12 PM	
FLUJO PRINCIPAL	SEGUNDO TESTING	VIERNES 22 DICIEMBRE, 2 PM	
FLUJO PRINCIPAL	ACTUALIZACIÓN A PRODUCTIVO	VIERNES 22 DICIEMBRE, 5 PM	ENTREGA A BEN
OTROS DETALLES (VALIDADOR)	(ÚLTIMO TESTING)	SÁBADO 23 DICIEMBRE, 10 AM	
ENTREGA FINAL	CORRECCIÓN DE ÚLTIMOS DETALLES Y ACTUALIZAR A PRODUCTIVO	MARTES 26 DICIEMBRE, 12 PM	
ENTREGA FINAL	Solicitud de cheque a Tania, Envío de Factura, y pago final	MARTES 26 DICIEMBRE, 3 PM	